

DODATOK Č.1

ZMLUVA O DIELO č. 3A-ZoD-0040512

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Slovenská Kajňa**
Sídlo: **Obecný úrad, 094 02 Slovenská Kajňa č. 4**
Zastúpený: **Jozef Durkaj, starosta obce Slovenská Kajňa**
IČO: **00332852**
DIČ: **2020630502**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a. s., pobočka Vranov nad Topľou**
Číslo účtu: **2737874158/0200**
Telefón: **+421 574494159**
Fax: **+421 574885711**
E – mail: **sl.kajna@watel.sk**
- 1.2 Zhotoviteľ**
Obchodné meno: **O.S.V.O. comp. a.s.**
Sídlo: **Strojnícka 18, 08006 Prešov**
Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva**
Ján Lukáč – člen predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Peter Bindas**
vo veciach technických: **Ján Lukáč**
Bankové spojenie: **TATRABANKA 2626728756/1100**
IČO: **36460141**
DIČ: **2020011950**
IČO DPH: **SK2020011950**
Zapísaný: **Obch. reg. OS Prešov, odd. SA, vložka č. 10129/P**
Telefón: **+421/51/7485 101**
Fax: **+421/51/7485 123**
E – mail: **as@osvocomp.sk**

uzatvorili po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1** Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa je zmena Čl. 4 Čas plnenia :

Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**

Termín ukončenia: **do 45 dní odo dňa začatia (maximálne 45 dní)**

z dôvodu dlhých dodacích termínov a obmedzenosti výrobných kapacít výrobcu svietidiel.

Či.3 Závèrečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné články Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 3A-ZoD-0040512 sú neodotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 5 sú pre objednávateľa, 1 pre zhotoviteľa.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Slovenskej Kajni, dňa 18. 5. 2012

V PREŠOVE, dňa 17. 5. 2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


O.S.V.O.comp a.s. Prešov



Jozef Durkaj
starosta obce Slovenská Kajňa

Ing. Bindas Peter – predseda predstavenstva

Lukáč Ján – člen predstavenstva

