

DODATOK Č.1

k zmluve, ktorá bola uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zo dňa 12.02.2021

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Obec Slovenská Kajňa
Sídlo organizácie:	Slovenská Kajňa 4, 094 02 Slovenská Kajňa
Štatutárny orgán:	Lenka Hierzer Štiber, starosta
IČO:	00332852
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0016 4582 0254
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Bc. Lenka Hierzer Štiber
b) technických:	-----

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov: Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Sídlo: Buclovany 49, 086 43 Buclovany
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bindas
Zapísaná v: obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 28818/P
IČO: 47424532
DIČ: 2023873269
IČ DPH: SK2023873269
Bankové spojenie: SK617500000004018900232
Číslo účtu: 4018900232 /7500
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Bindas
b) technických: Ing. Martin Bindas
Číslo telefónu: +421 948 196 971
Číslo faxu:
Email: info@klimatehm.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej 12.02.2021 z dôvodu úpravy harmonogramu.

Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku z dôvodu, že pôvodný harmonogram podpísaný pri uzatvorení ZoD sa stal neaktuálny kvôli odkladacej podmienke.

O účinnosti tejto zmluvy podľa ods. 16.2. Zmluva nadobudla účinnosť ukončením kontroly VO zo strany SIEA dňa 10.5.2021, pôvodný harmonogram prác uvádzal ako začiatok stavebných prác 12.04.2021.

Nový harmonogram začína dňom 01.06.2021. Počet pracovných dní ostal nezmenený t.j. 83 dní, no vzhľadom k tomu, že sa zmenil počet sviatkov a víkendov celkový počet dní sa zmenil z 119 na 116.

Článok III.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, pričom z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V *Slov. Lypci*, dňa *24.05.2021*

V *Slov. Kujmí*, dňa *24.05.2021*

.....
Objednávateľ



KlimaTherm
Klima-Therm Prešov, s.r.o.
1
ly
3269
.....

Zhotoviteľ